

ANEXO X

CRONOGRAMA

ORDEM	ETAPA	DIAS	INICIO	FIM
01	Publicação do edital	01 dia	21/10/2024	30/12/2025
02	Período de inscrição dos artistas	18 dias	22/10/2024	08/11/2024
03	Etapa 1 – Avaliação das propostas pela comissão de seleção	03 dias	11/11/2024	13/11/2024
04	Divulgação dos projetos selecionados na etapa 1	01 dia	14/11/2024	14/11/2024
05	Prazo recursal da avaliação de mérito das propostas.	02 dias	18/11/2024	19/11/2024
06	Resposta ao recurso solicitado.	01 dia	20/11/2024	20/11/2024
07	Divulgação do resultado final das propostas selecionadas.	01 dia	20/11/2024	20/11/2024
08	Etapa 2 – Habilitação para pagamento – entrega dos documentos pelos artistas selecionados	04 dias úteis	21/11/2024	26/11/2024
09	Habilitação dos projetos selecionados	01 dia	27/11/2024	27/11/2024
10	Divulgação preliminar dos projetos habilitados	01 dia	28/11/2024	28/11/2024
11	Prazo recursal da etapa	03 dias úteis	29/11/2024	03/12/2024

	2			
12	Resposta ao recurso da etapa 2	01	04/12/2024	04/12/2024
13	Divulgação final dos projetos aptos a receberem os recursos da PNAB Nova América.	01	05/12/2024	05/12/2024
14	Assinatura do termo de execução cultural	03	09/12/2024	11/12/2024
15	Deposito dos recursos na conta bancária dos artistas aptos.	07 dias úteis	12/12/2024	20/12/2024
16	Período de execução dos projetos aprovados	08 meses	02/01/2025	31/08/2025
17	Prestação de contas dos projetos aprovados.	Até 60 dias	01/09/2025	31/10/2025

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos nas redes sociais, divulgação em carro de som e no placar da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.